

**Паспорт лин-проекта
Управление образования администрации города Прокопьевска**

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса подготовки к педсовету с использованием интерактивной доски Padlet»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник **Управления образования администрации города Прокопьевска**
(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

Матвеева Н.Б.
Н.Б. Матвеева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Матвеева Наталья Борисовна, начальник Управления образования администрации города Прокопьевска.

Процесс: «Оптимизация процесса подготовки к педсовету с использованием интерактивной доски Padlet»

Границы процесса: рабочее время старшего воспитателя (с 8.00 до 15.42)

Руководитель проекта: Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 40», 8 (3846) 63-28-54

Команда проекта: Фадеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель; Остапчук Елена Николаевна, учитель-логопед.

Обнование:

Оптимизация процесса подготовки к педсовету с использованием интерактивной доски Padlet

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель*	Целевой показатель*
Сокращение времени при сборе информации для педагогического совета	4-5ч	1-1,5ч
Создать доску на платформе Padlet	Отсутствует	В наличии

Эффекты:

1. Сокращение потерь при подготовке к педагогическому совету

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «02» 07. 2023г.
2. Картирование текущего состояния - с «02» 07. 2023 г. по «04» 07. 2023г.
3. Анализ проблем и потерь - с «02» 07 2023 г. по «05» 07 2023 г.
4. Составление карты целевого состояния - с «04» 07.2023 г. по «05» 07. 2023
5. Разработка плана мероприятий - с «10» 07 2023 г. по «12» 08 2023 г.
6. Защита плана мероприятий - «12» 08. 2023 г.
7. Внедрение улучшений - с «13» 08 2023 г. по «22» 11. 2023г.
8. Мониторинг результатов - с «25» 11. 2023 г. по «28» 11 2023 г.
9. Закрытие лин-проекта - «29» 11 2023 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с «01» 12. 2023г. по «31» 12. 2023г