



Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение
"Детский сад №40 "Одуванчик"

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО МЕТОДИКЕ О.УШАКОВОЙ»

- Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 40» Гаськова О.Н.

Паспорт лин-проекта

Управление образования администрации города Прокопьевска

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация процесса подготовки к занятиям ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования администрации города Прокопьевска

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

Н.Б. Матвеева
Н.Б. Матвеева

(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Матвеева Наталья Борисовна, начальник Управления образования администрации города Прокопьевска.

Процесс: «Оптимизация процесса подготовки к занятиям ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой»

Границы процесса: непосредственно образовательная деятельность

Руководитель проекта: Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 40», 8 (3846) 63-28-54

Команда проекта: Фадеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель; воспитатели возрастных групп: Панина Марина Александровна, Фасхутдинова Рузалия Ахметовна, Симфокова Наталья Николаевна, Фатихова Рузилья Ильсуровна, Борисова Валентина Анатольевна, Туева Татьяна Геннадьевна; Остапчук Елена Николаевна, учитель-логопед.

Обоснование:

Неэффективная система подготовки к занятиям ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой

Цели и эффекты:

Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель*	Целевой показатель*
Систематизировать картотеку художественной литературы	20мин	10мин
Создать электронную картотеку на платформе Padlet	Отсутствует	В наличии

Эффекты:

1. Сокращение потерь времени воспитателя при подготовке к занятию

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «02» 07. 2023г.
2. Картирование текущего состояния - с «02» 07. 2023 г. по «04» 07. 2023г.
3. Анализ проблем и потерь - с «02» 07. 2023 г. по «05» 07. 2023 г.
4. Составление карты целевого состояния - с «04» 07.2023 г. по «05» 07. 2023
5. Разработка плана мероприятий - с «10» 07. 2023 г. по «12» 08. 2023 г.
6. Защита плана мероприятий - «12» 08. 2023 г.
7. Внедрение улучшений - с «13» 08. 2023 г. по «22» 11. 2023г.
8. Мониторинг результатов - с «25» 11. 2023 г. по «28» 11. 2023 г.
9. Закрытие лин-проекта - «29» 11. 2023 г.
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов – с «01» 12. 2023г. по «31» 12. 2023г

Команда проекта




О.Н. Гаськова заведующий МБДОУ «Детский сад № 40» –
руководитель проекта



О.А.Фадеева– старший воспитатель

Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к занятиям ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой»





Условные обозначения:

1
Внесение данных в таблицу каждым педагогом

2
Длительная обработка данных и определение уровня качества по детскому саду

**ВПП (время протекания процесса)
215мин (4часа)**

Пирамида проблем



Не выявлены

Не выявлены

***Недостаточное количество детской художественной литературы в ДОУ**


***Длительный поиск текста художественного произведения**

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Анализ проблемы

Проблема	Способ решения	Экономия времени
•В настоящее время подготовка к занятию ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой осуществляется около от 1-2часов	Создание на платформе PADLET доски. Её функционал похож на онлайн-доску, которую можно прикреплять записи, фотографии, видео, файлы и ссылки на внешние ресурсы.	около 60 мин.
•Длительный поиск текста художественного произведения в библиотеке методического кабинета	включение всего педагогического состава в участники	около 30 мин.
•Поиск художественного произведения в Googі	Поиск в Googl художественных произведений и внесение ссылок на доску PADLET	

Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса подготовки к занятиям ознакомления дошкольников с литературой по методике О.Ушаковой»



План мероприятий по устранению проблем с привязкой критериев внедрение улучшений



№	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Сроки
1.	Распределение произведений между педагогами	Существует версия для печати	Старший воспитатель	В течении дня
2.	Рассылка приглашений среди педагогов для работы на доске PADLET	Работа с материалами, содержащимися на диске Существует версия для печати	Старший воспитатель	В течении дня
3.	Размещение собранных произведений на доске PADELТ	Существует версия для печати	Старший воспитатель	В конце дня

Достигнутые результаты

