

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

МБДОУ «Детский сад № 40
г. Прокопьевск



Паспорт дн-проекта
Управление образования администрации города Прокопьевска

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Оптимизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования
администрации города Прокопьевска
(Ф.И.О., должность руководителя заказчика заказчика)

С.А.Матвеева

(подпись)

(И.О. Фамилия)



<p>Общие данные: <u>Заказчик:</u> Бойко Ирина Алексеевна, начальник Управления образования <u>Процесс:</u> оптимизация сбора, утилизации бытовых отходов и мусора <u>Границы процесса:</u> от начала проведения контролируемых мероприятий до их документального оформления <u>Руководитель проекта:</u> Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 40» <u>Команда проекта:</u> Фадеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель Мишкина Ирина Яковлевна, заведующий хозяйством</p>	<p>Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Необходимость формирования экологически осмысленного поведения детей и взрослых. 2. Необходимость уменьшения количества выбрасываемых бытовых отходов. 3. Необходимость поддержания территории ДООУ в порядке.
<p><u>Цель:</u> сокращение количества бытовых отходов <u>Результат:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование практического опыта по сортировке и утилизации бытовых отходов. 2. Эффективное вторичное использование бытовых отходов. 3. Защита природы от вредного воздействия хозяйственной деятельности человека. 	<p>Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта <u>дн-проекта</u> 01.10.2022 2. Картирование 01.10.2022 – 15.10.2022 3. Анализ проблем и потерь 01.10.2022 -15.10.2022 4. Составление карты целевого состояния с 15.10.2022 г. по 01.11.2022 5. Разработка плана мероприятий 15.10.2022 г. по 01.11.2022 6. Защита проекта 02.11.2022 7. Внедрение улучшений с 07.11.2022-07.12.2022 8. Мониторинг результатов с 07.12.2022г. по 14.12.2022г. 9. Закрытие проекта 15.12.2022 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - декабрь 2022 г.

Паспорт проекта

Оптимизация системы обращения с твердыми коммунальными отходами



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации города Прокопьевска

(Ф.И.О., должность руководителя заказчика лин-проекта)

С.А.Матвеева

(подпись) (И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: МБДОУ «Детский сад № 40»

Процесс: оптимизация сбора, утилизации бытовых отходов и мусора

Границы процесса: сентябрь 2022г. – апрель 2023.

Руководитель проекта: Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»

Команда проекта:

Фадеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель

Мишкина Ирина Яковлевна, заведующий хозяйством

Обоснование:

1. **Необходимость формирования экологически осмысленного поведения детей и взрослых.**
2. **Необходимость уменьшения количества выбрасываемых бытовых отходов.**

Необходимость поддержания территории ДОУ в порядке.

Цели и эффекты:

Цель: сокращение количества бытовых отходов

Результат:

1. Формирование практического опыта по сортировке и утилизации бытовых отходов.
2. Эффективное вторичное использование бытовых отходов.
3. Защита природы от вредного воздействия хозяйственной деятельности человека.

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 24.09.2022
2. Картирование текущего состояния 22.09.2022 – 30.09.2022
3. Анализ проблем и потерь 01.10.2022-09.10.2022
4. Составление карты целевого состояния 12.10.2022 по 16.10.2022
5. Разработка плана мероприятий 19.10.2022 - 27.10.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком 28.10.2022
7. Внедрение улучшений 29.10.2022 - 06.11.2022
8. Мониторинг результатов 09.11.2022-27.11.2022
9. Закрытие проекта 30.11.2022
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 01.12.2022 - 31.12.2022

Команда проекта



**Гаськова Ольга Николаевна,
заведующий МБДОУ «Детский сад № 40»,
руководитель лин - проекта**



**Фадеева Ольга Анатольевна,
старший воспитатель**



**Мишкина Ирина Яковлевна,
заведующий хозяйством**



Карта текущего состояния процесса

- Загрязнение окружающей среды вследствие хозяйственной деятельности человека
- Скопление большого объема бумажного мусора в ДОУ
- Скопление пластиковых отходов
- Скопление упаковок, тары, использованных емкостей, объемных предметов
- Скопление органического мусора на территории ДОУ (трава, листья, отцветшие растения)

Пирамида проблем




Не выявлены

Эффективное вторичное
использование бытовых
отходов


Улучшение санитарного
состояния

Карта целевого состояния процесса


Процесс сбора пластиковых крышечек через участие в региональной акции «Добрая крышечка»



Процесс сбора макулатуры



Процесс вторичного использования бытовых отходов



План мероприятий по
устранению проблем выявленных проблем

Выявленная проблема	Причины	Мероприятия по устранению	Статус	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя	Полученный эффект от проведенного мероприятия
Скопление большого объема бумажного мусора	Специфика работы	Сбор и сдача макулатуры	Выполнено	Мишкина И.Я., зав. хозяйством	Освобождение рабочего пространства
Скопление пластиковых отходов	Хозяйственная деятельность	дача пластиковых крышек на переработку	Выполнено	Фадеева О.А., ст. воспитатель	Уменьшение объема вывозимого мусора
Скопление тары, упаковок, объемных предметов	Хозяйственная деятельность	Вторичное использование предметов	Выполнено	Фадеева О.А., ст. воспитатель	
Скопление биологического мусора на территории ДОУ	Хозяйственная деятельность	Компостная яма	Выполнено	Мишкина И.Я., зав.хозвом	Благоустройство территории, уменьшение объма вывозимого мусора

Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)

