




Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 40»

**Лин – проект**  
**«Оптимизация процесса внесения и обработки  
данных в портфолио педагога»**



Паспорт лин-проекта

Управление образования администрации города Прокопьевска

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Оптимизация процесса внесения и обработки данных в портфолио педагога»**

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления образования администрации города Прокопьевска  
(Ф.И.О., должность, руководитель заказчика лин-проекта)

  
**С.А.Матвеева**  
(И.О. Фамилия)

<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> Матвеева Светлана Альбертовна, начальник Управления образования администрации города Прокопьевска.  <b>Процесс:</b> внесение и обработка данных в портфолио педагогов МБДОУ  <b>Границы процесса:</b> от сбора необходимой информации о педагогах МБДОУ до систематизации портфолио и формирование единой электронной базы данных.  <b>Руководитель проекта:</b> Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 40», 8 (3846) 63-28-54  <b>Команда проекта:</b> Фадеева Ольга Анатольевна, старший воспитатель; воспитатели возрастных групп: Панина Марина Александровна, Фасхутдинова Рузалия Ахметовна, Симаклова Наталья Николаевна, Фатихова Рузидя Ильсуровна, Борисова Валентина Анатольевна, Туева Татьяна Геннадьевна; Остапчук Елена Николаевна, учитель-логопед.</p>	<p><b>Обоснование выбора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Отсутствие ответственного за формирование архива</li> <li>- Временные затраты</li> <li>- Длительность процесса поиска запрашиваемого документа</li> <li>- Необходимость постоянного обновления информации</li> <li>- Неудобство обновления информации</li> </ul>
<p><b>Цель:</b></p> <p>Сокращение временных ресурсов при формировании и подчизапрашиваемой документации МБДОУ с 4 часов до 1,5 часов <b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Формирование электронного архива документов</li> <li>- повышение уровня удовлетворенности профессиональной деятельности педагога</li> </ul>	<p><b>Сроки реализации мероприятий проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Согласование паспорта лин-проекта 10.01.2023г.</li> <li>2.Картирование (11.01.23 – 21.01.23)</li> <li>3.Анализ проблем и потерь (24.01.23-04.02.23)</li> <li>4.Составление карты целевого состояния (07.02.23-18.02.23)</li> <li>5.Разработка плана мероприятий (21.02.23-04.03.23)</li> <li>6.Защита плана мероприятий (10.03.23)</li> <li>7.Внедрение улучшений (14.03.23-25.03.23)</li> <li>8.Мониторинг результатов (28.03.23-08.04.23)</li> <li>9.Закрытие лин-проекта (11.04.23-22.04.23)</li> <li>10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов(25.04.23-21.06.23)</li> </ol>

# Команда проекта



**Гаськова Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 40», руководитель проекта**



**Симакова Наталья Николаевна-воспитатель**



**Остапчук Елена Николаевна-учитель логопед**




**Фадеева Ольга Анатольевна - старший  
воспитатель**

# Карта текущего состояния процесса внесения и обработки данных в портфолио педагога


Даты картирования: 11.01.2022 - 21.01.2022г.

Время протекания процесса (ВПП) - 100 мин. - 115 мин.



-  - Отсутствие ответственного за формирование архива
-  - Временные затраты
-  - Необходимость постоянного обновления информации
-  - Длительность процесса поиска запрашиваемого документа
-  - Неудобство обновления информации

# Пирамида проблем



# Анализ проблем

## Проблема

Отсутствие ответственного за формирование архива

Временные затраты

Необходимость постоянного обновления информации

Длительность процесса поиска запрашиваемого документа

Неудобство обновления информации

## Причина

Индивидуальное портфолио педагога на бумажном носителе

Большой объем бумажных материалов

Частые запросы информации из портфолио педагогов

Отсутствие электронного варианта портфолио педагога

Отсутствие электронного варианта портфолио педагога

## Способ решения

Назначение ответственного за формирование архива

Внесение документов непосредственно в электронное портфолио педагога

Создание архива портфолио педагогов в Google – таблице

Создание архива портфолио педагогов в Google – таблице


Создание электронного варианта портфолио

# Карта целевого состояния процесса

Даты картирования: 11.01.22 - 21.01.22г.

ВПП (время протекания процесса) - 70 мин. - 90 мин.

Экономия: 150 мин.



# Дорожная карта процесса

## Внесения и обработки данных в портфолио педагога

№ п/п	Обоснование (проблема)	Причины	Планируемые мероприятия	Документ, подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О., должность ответственного исполнителя
1	Отсутствие ответственного за формирование архива	Индивидуальное портфолио педагога на бумажном носителе	Назначение ответственного за формирование архива	Приказ руководителя ДОУ	Заведующий ДОУ Гаськова О.Н.
2	Временные затраты	Большой объем бумажных материалов	Создание архива портфолио педагогов в Googl – таблице	Googl – таблица	Фадеева О.А. старший воспитатель
3	Необходимость постоянного обновления информации	Частые запросы информации из портфолио педагогов		Электронное портфолио с заполненными пунктами администрацией ДОУ	Симакова Н.Н. воспитатель
4	Длительность процесса поиска запрашиваемого документа	Отсутствие электронного варианта портфолио педагога	Создание электронного портфолио педагога	Электронное портфолио педагога	Фадеева О.А. старший воспитатель
5	Неудобство обновления информации				



# Достигнутые результаты

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Полученный результат
Сокращение времени на внесение данных в портфолио педагога	30 минут	30 минут	Создано электронное портфолио педагога
Сокращение времени на приобретение бумаги, файлов, скоросшивателей	90 минут	0	Создано электронное портфолио педагога
Сокращение времени на распечатывание документов портфолио	90 минут	0	Создано электронное портфолио педагога
Сокращение времени на поиск информации в портфолио педагога	30 минут	60 минут	Создан архив портфолио педагогов в Googl – таблице

# Достигнутые результаты



**Было**  
**240**  
**МИНУТ**



**Стало**  
**90**  
**МИНУТ**

**Спасибо за внимание**